




Informe de actividades y entregables mes de septiembre - proceso de contratación EC-L1253-P0010

Quito, 02 de octubre de 2026

PARA: Roberto Patricio Cañarte Mantuano
Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento

DE: Carlos Eduardo Anchundia Valencia
Especialista de Desarrollo

Yo, Carlos Anchundia, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722039953, Especialista de Desarrollo, de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento, detallo a continuación el estado de las tareas y trámites que me han sido asignados del 1 al 30 de septiembre de 2026.

En el marco de productos específicos de los términos de referencia de la contratación y para la etapa del proyecto actual, a continuación presento las acciones más relevantes realizadas en el periodo:

1. Realizar la construcción e implementación de aplicaciones nuevas utilizando las políticas, procedimientos y estándares vigentes

En cumplimiento de los lineamientos institucionales y dentro del proceso de modernización tecnológica, se realizaron actividades relacionadas con:

- Revisión estándares, historias de usuarios, tareas y documentación del proyecto de anexos.
- Asistencia y participación en talleres, reuniones y capacitaciones.
- Implementación de nuevas funcionalidades y corrección de observaciones reportas por QA para el Reléase 1 del Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos:

Listado de historias/ tareas asignadas:

Código	Historia de usuario	Link Zentao
771	Ajustes atributos Diseñador y funcionalidad	http://sridesa03/zentao/task-view-771.html
773	Actividades de Fin de Gestión	http://sridesa03/zentao/task-view-773.html

A continuación, detallo la documentación elaborada y las actividades realizadas entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026. Esta documentación corresponde al “Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos” y se encuentra ubicada en la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento.

Tarea/ entregable generado	Estado de la Documentación	Repositorio donde se encuentra la documentación	Observaciones
Backend	Desarrollado y enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-habilitacion-service	852: Reporte error: sri-anexos-habilitacion-service: - Corregir issues reportado por qa en el microservicio de habilitación referente a la implementación de la anotación @NotNull. - Corregir issues reportado por qa en el microservicio de habilitación referente a la implementación de la anotación @ApplicationScoped.

Frontend	Desarrollado y enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-estructura-service	856: Observaciones de estandar de Back End proyecto sri-anexos-estructura-service: - Corregir issues reportado por qa en microservicio de estructura para utilizar la especificación OpenAPI para el diseño de los servicios RESTful. - Corregir issues reportado por qa cuando no exista un concepto de colección o entidad de negocio es aceptable usar un nombre de recurso en singular. - Corregir issues reportado por qa al usar enum en lugar de String o int para representar categorías fijas no se está utilizando enum. - Corregir issues reportado por qa en el nivel del log que utilizan en los ambientes no productivos (Testing y Certificación) es: "DEBUG"
Backend	Desarrollado y enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-estructura-service	859: Observaciones de Issues proyecto sri-anexos-estructura-service: - Corregir issues reportado por qa en cuanto a la librería io.rest-assured:rest-assured no está contemplada en el estándar. - Corregir issues reportado por qa en cuanto a la librería org.assertj:assertj-core:3.27.7 no está contemplada en el estándar. - Corregir issues reportado por qa porque el Rest debe delegar exclusivamente a la capa application y no debe acceder directamente a entidades, repositorios ni VO del dominio. - Corregir issues reportado por qa sobre dependencia circular entre la capa de application y domain. - Corregir issues reportado por qa cuando se use la anotación @Size debe estar precedido por @NotNull. - Corregir issues reportado por qa cuando se use la anotación @Valid debe estar precedido por @NotNull.
Frontend	Desarrollado y enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/frontend/sri-gestion-anexos-web	771: Ajustes atributos Diseñador y funcionalidad: - Agregar atributo "oculto" a los campos de entrada del diseñador, para permitir configurarlos como elementos no visibles. - Corregir la validación de asignación de campos de información en elementos, para que contemple también los elementos ubicados dentro de contenedores. - Corregir la funcionalidad de duplicar elementos que contienen campos de información, actualmente elimina la asignación previamente configurada.

			- Corregir y homologar el tamaño de las pantallas principales del sistema. - Corregir los estilos del componente divisor (separador) del diseñador. - Modificar la funcionalidad del elemento tipo tabla jerárquica, para que la visualización de niveles sea más clara y amigable para el usuario. - Corregir las validaciones de solo lectura en los elementos de tipo selectores. - Agregar scroll en la pantalla/popup de configuración de reglas. - Corregir estilos del componente multiselect para que se expanda el contenedor al seleccionar varios elementos. - Corregir los estilos y funcionalidad del componente de mensaje en la plantilla, definiendo un ancho fijo que evite distorsiones visuales durante el diseño. - Agregar funcionalidad de sangría (izquierda/derecha) para todos los tipos de elemento. - Corregir la validación de caracteres especiales en el campo "nombre" al configurar un elemento. - Corregir la funcionalidad de ocultar elementos, actualmente deja un espacio al aplicar una regla de tipo "ocultar". - Agregar funcionalidad en los elementos de tipo numérico para que respeten la cantidad de decimales configurada y autocompleten con ceros a la derecha. - Corregir pruebas unitarias conforme a las observaciones de Sonar sobre el nombrado de los tests.
Acta de capacitación	Avance 100%	https://sriintra01/sha re/s/5jHFZiZsTayktt FG1Y7aSQ	771: Actividades de Fin de Gestión: Número acta: NAC-DMN-AGEI26-00023 Nombre archivo: Acta NAC-DMN-AGEI26-00023 Transferencia de Conocimiento GAN.pdf
Actividades complementarias	Avance 100%	Correo electrónico y Agenda	Reuniones, Talleres y capacitaciones - Asistir a la reunión para revisar las funcionalidades del aplicativo SGA del 01/09/2026 al 03/09/2026. - Asistir a la reunión para revisar las historias de usuario Release 2 del componente Anexos el 02/09/2026, 04/09/2026 y 08/09/2026. - Asistir a la reunión para revisar las funcionalidades de campos de información del componente Anexos del 08/09/2026 al 09/09/2026. - Asistir a la reunión para revisar las funcionalidades SGA en menú y mensajes el 11/09/2026.

			- Asistir a la reunión para revisar las funcionalidades SGA el 14/09/2026. - Asistir a la reunión para configurar secretos microservicios catálogo el 23/09/2026. - Revisión documento de Arquitectura de la Solución Tecnológica Entrega y Recepción de Información Fiscal en Gestión Anexos (R2). - Revisión de historias de usuarios del reléase 2. - Elaboración del informe de fin de gestión. - Capacitación de transferencia de conocimiento al equipo de desarrollo del proyecto de Anexos. - Elaboración del acta de la capacitación de transferencia de conocimiento proyecto de Anexos.
--	--	--	--

Para constancia de la información descrita, suscriben el presente documento.

Elaborado por:	Revisado por:	Número de versión del documento:
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO ANCHUNDIA VALENCIA Carlos Anchundia Especialista de Desarrollo	Sofía Sevilla Experto Nacional de Desarrollo	001
Revisado por:	Aprobado por:	
Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo y Mantenimiento	Roberto Patricio Cañarte Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento	