

INFORME DE GESTIÓN

PARA: Roberto Patricio Cañarte Mantuano
Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento

DE: Carlos Eduardo Anchundia Valencia
Especialista de Desarrollo

FECHA: 04 de mayo de 2026

Yo, Carlos Anchundia, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722039953, Especialista de Desarrollo, de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento, detallo a continuación el estado de las tareas y trámites que me han sido asignados del 1 al 28 de abril de 2026.

En el marco de productos específicos de los términos de referencia de la contratación y para la etapa del proyecto actual, a continuación presento las acciones más relevantes realizadas en el periodo:

1. Realizar la construcción e implementación de aplicaciones nuevas utilizando las políticas, procedimientos y estándares vigentes

En cumplimiento de los lineamientos institucionales y dentro del proceso de modernización tecnológica, se realizaron actividades relacionadas con:

- Revisión de actas, estándares y documentación del proyecto de anexos.
- Asistencia y participación en reuniones y capacitaciones.
- Implementación de nuevas funcionalidades para el reléase 1 del Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos:
 - o ID 860: H071_3_1 Resultado de filtros/ filtros por texto.
 - o ID 824: H010 Crear secciones / Unidades de información.
 - o ID 548: H008_3 Alertas y mensajes en plantillas.
 - o ID 861: H0054_D Grupos de trabajo

A continuación, detallo la documentación elaborada y las actividades realizadas entre el 1 y el 28 de abril de 2026. Esta documentación corresponde al "Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos" y se encuentra ubicada en la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento:

Tarea/ entregable generado	Estado de la Documentación	Repositorio donde se encuentra la documentación	Observaciones
Frontend	Desarrollado enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/frontend/sri-gestion-anexos-web	ID 860: H071_3_1 Resultado de filtros/ filtros por texto - Desarrollo de funcionalidad para agregar filtro para la búsqueda de anexos por cualquier elemento dentro del json. - Desarrollo de funcionalidad para mostrar el historial de los anexos según flujo de estados. - Pruebas unitarias del desarrollo antes mencionado.

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN: EC-L1253-P00010

			ID 824: H010 Crear secciones / Unidades de información - Desarrollo de funcionalidad para agregar atributos de configuración de estilos y tamaños para el componente secciones. - Desarrollo de funcionalidad para añadir un botón atrás en el diseñador para regresar a la pantalla de gestión de plantillas. - Cambiar la funcionalidad del botón guardar en el diseñador para que no redirija a la pantalla de gestión de plantillas. - Desarrollo de funcionalidad para añadir botón exportar estructura json para obtener un archivo json con la estructura del diseño. - Desarrollo de funcionalidad para añadir botón importar estructura json para cargar un archivo json y renderizar su contenido. - Cambiar el estilo css para los componentes del tipo contenedor en el diseñador. - Cambiar el estilo css de los botones para las funcionalidades generales del diseñador. - Pruebas unitarias del desarrollo antes mencionado.
Backend	Desarrollado enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-estructura-service	ID 860: H071_3_1 Resultado de filtros/ filtros por texto - Desarrollo del servicio para agregar filtro para la búsqueda de anexos por cualquier elemento dentro del json. - Desarrollo del servicio para mostrar el historial de los anexos según flujo de estados. - Pruebas unitarias del desarrollo antes mencionado.
Jboss	Desarrollado enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/gestion-documentacion/gestion-flujos/sri-grupo-trabajo-jakarta	ID 861: H0054_D Grupos de trabajo - Migración jboss de 8.1.1 a 8.1.5
Actividades complementarias	Avance 100%	Correo electrónico y Agenda	Reuniones y capacitaciones - Reunión para la creación de plantilla ejemplo - Proyecto CEL y Anexos el 01-04-2026 - Reunión para la revisión demo anexo patrimonial el 02-04-2026 - Reunión para continuar con el Demo Declaración Patrimonial el 06-04-2026 - Reunión para la revisión con guía de Imagen del demo de

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN: EC-L1253-P00010

			Declaración Patrimonial el 07-04-2026. - Reunión para la revisión de la planificación sprint 4 el 08-04-2026. - Reunión para la Presentación de avance Proyecto CEL y Anexos el 14-04-2026. - Reunión para la revisión de la planificación Sprint 5 el 20-04-2026. - Reunión para generar mecanismo y documentación para el despliegue de los microservicios el 21-04-2026. - Reunión para dictar inducción de herramientas de desarrollo local para microservicios el 21-04-2026. - Reunión para la revisión Jboss y Gestión TI el 23-04-2026. - Reunión para la revisión de campos de información el 24-04-2026. - Asistencia a charla de ADP te visita_ Departamento de Desarrollo el 29-04-2026. - Reunión para la revisión cruzada Sistema Gestión Anexos del Proyecto CEL y Anexos el 29-04-2026. - Reunión para la revisión de mecanismo propuesto Pistas Auditoria arquitectura resiliente el 29-04-2026. - Revisar y remitir observaciones para el acta de revisión cruzada. - Revisar y remitir observaciones para el mecanismo propuesto Pistas Auditoria arquitectura resiliente.
--	--	--	---

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN: EC-L1253-P00010

Para constancia de la información descrita, suscriben el presente documento.

Elaborado Por: Carlos Anchundia  Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO ANCHUNDIA VALENCIA Especialista de Desarrollo	Revisado por: Sofía Sevilla Experto Nacional de Desarrollo
Revisado por: Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo y Mantenimiento	Aprobado por: Roberto Patricio Cañarte Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento