

INFORME DE GESTIÓN

PARA: Roberto Patricio Cañarte Mantuano
Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento

DE: Carlos Eduardo Anchundia Valencia
Especialista de Desarrollo

FECHA: 04 de junio de 2026

Yo, Carlos Anchundia, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722039953, Especialista de Desarrollo, de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento, detallo a continuación el estado de las tareas y trámites que me han sido asignados del 1 al 31 de mayo de 2026.

En el marco de productos específicos de los términos de referencia de la contratación y para la etapa del proyecto actual, a continuación presento las acciones más relevantes realizadas en el periodo:

1. Realizar la construcción e implementación de aplicaciones nuevas utilizando las políticas, procedimientos y estándares vigentes

En cumplimiento de los lineamientos institucionales y dentro del proceso de modernización tecnológica, se realizaron actividades relacionadas con:

- Revisión de actas, estándares y documentación del proyecto de anexos.
- Asistencia y participación en reuniones y capacitaciones.
- Implementación de nuevas funcionalidades para el reléase 1 del Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos:

Listado de historias de usuarios ejecutadas:

Código	Historia de usuario	Link Zentao
597	Sistema Anexos – Diseño, casilleros, secciones y validaciones	http://sridesa03/zentao/task-view-597.html
562	Revisión Cruzada estructura service y habilitación service	http://sridesa03/zentao/task-view-562.html

A continuación, detallo la documentación elaborada y las actividades realizadas entre el 1 y 22 de mayo de 2026, considerando que del 26 de mayo al 02 de junio estuve en período de vacaciones. Esta documentación corresponde al “Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos” y se encuentra ubicada en la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento:

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN: EC-L1253-P00010

Tarea/ entregable generado	Estado de la Documentación	Repositorio donde se encuentra la documentación	Observaciones
Frontend	Desarrollado enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/frontend/sri-gestion-anexos-web	597: Sistema Anexos – Diseño, casilleros, secciones y validaciones - Corregir issues reportado en sonar en el frontend en plantillas y diseñador. - Validar y reestructurar funcionalidades de plantilla y el flujo de aprobación conforme a los cambios realizados en los microservicios de estructura y habilitación. - Reestructurar el listado de plantillas para que muestre solo los registros que el usuario logueado tenga acceso. - Reestructurar el listado de operativos para que muestre solo los registros que el usuario logueado tenga acceso. - Pruebas unitarias del desarrollo antes mencionado.
Backend	Desarrollado enviado a pruebas	https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-estructura-service https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-habilitacion-service	562: Revisión Cruzada estructura service y habilitación service - Implementación de seguridad autenticación JWT de política de reintento en microservicio estructura - Implementación de seguridad autenticación JWT de política de reintento en microservicio habilitación - Implementación de seguridad XSS para rate limiting para prevenir DoS/ataques de fuerza bruta en microservicio estructura - Implementación de seguridad XSS para rate limiting para prevenir DoS/ataques de fuerza bruta en microservicio habilitación. - Implementación de resiliencia circuit breaker para llamadas a servicios externos en microservicios estructura - Implementación de resiliencia circuit breaker para llamadas a servicios externos en microservicios habilitación - implementación de los archivos readme según estándar en todos los microservicios. - Configuración de variables de entorno en todos los microservicios - Reestructurar el microservicio de estructura conforme a los cambios en la base de datos - Reestructurar el microservicio de habilitación conforme a los cambios en la base de datos - Validar y reestructurar funcionalidades de plantilla y el flujo de aprobación conforme a los cambios realizados en los microservicios de estructura y habilitación. - Corregir issues reportado en sonar del microservicio de estructura. - Corregir issues reportado en sonar del microservicio de habilitación.

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN: EC-L1253-P00010

			- Restructurar el servicio que lista plantillas para que muestre solo los registros que el usuario logueado tenga acceso. - Restructurar el servicio que lista operativos para que muestre solo los registros que el usuario logueado tenga acceso. - Pruebas unitarias del desarrollo antes mencionado.
Actividades complementarias	Avance 100%	Correo electrónico y Agenda	Reuniones, Talleres y capacitaciones - Reunión para revisar y estimar pistas de auditoría y campos de información el 05-05-2026. - Taller Job Training el 06-05-2026. - Reunión para revisar planificación equipo desarrollo el 11-05-2026. - Reunión para revisar herramientas VCF +VKS + Open Source el 12-05-2026. - Reunión para revisar Guía SQA el 14-05-2026. - Capacitación del BID - Arquitectura moderna, microservicios y DevSecOps el 19-05-2026. - Capacitación del manejo herramienta ZenTao el 20-05-2026. - Capacitación del BID - Gobernanza, Modelo Operativo y Gestión del Cambio el 21-05-2026. - Reunión para revisar ajustes arquitectura el 22-05-2026.

Para constancia de la información descrita, suscriben el presente documento.

Elaborado Por: Carlos Anchundia  Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO ANCHUNDIA VALENCIA	Revisado por: Sofía Sevilla
Especialista de Desarrollo	Experto Nacional de Desarrollo
Revisado por: Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo y Mantenimiento	Aprobado por: Roberto Patricio Cañarte Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento